

**План заходів щодо проведення  
Міжнародного інтерактивного природничого  
конкурсу „КОЛОСОК осінній–2020” та „КОЛОСОК весняний–2021”**

1. **Липень 2020 р.** Налагодження програми для перевірки робіт учасників. Створення оригінал-макета інформаційного плаката конкурсу „КОЛОСОК осінній–2020”.
2. **Червень–серпень 2020 р.** Друк інформаційних матеріалів. Розсилка інформаційних матеріалів у зареєстровані координаційні центри (до 15 серпня).
3. **Вересень–жовтень 2020 р.** Систематизація заявок. Створення електронної бази даних координаційних центрів (до 22 жовтня).
4. **Жовтень–листопад 2020 р.** Друк матеріалів, потрібних для організації конкурсу.
5. **3–16 листопада 2020 р.** Розсилка завдань у координаційні центри конкурсу.
6. **26 листопада 2020 р.** Проведення конкурсу „КОЛОСОК осінній–2020”.
7. **Грудень 2020 р.** Систематизація бланків відповідей учасників. Перевірка робіт. Статистична обробка результатів. Розсилка попередніх результатів конкурсу та новорічних вітань координаторам конкурсу.
8. **Грудень 2020 р. – січень 2021 р.** Виготовлення призів для учасників конкурсу та координаторів.
9. **Січень–грудень 2021 року.** Щомісячний випуск науково-популярного природничого журналу „КОЛОСОК” та науково-популярної природничої газети для розумників та розумниць „КОЛОСОЧОК”.
10. **Січень–грудень 2021 року.** Підготовка до друку та друк навчально-методичних матеріалів для вчителів та учнів (серія „Бібліотечка „КОЛОСКА”).
11. **Січень 2021 р.** Вивірення результатів. Апеляція. Друк і розсилка остаточних результатів конкурсу.
12. **Січень–лютий 2021 р.** Розсилка призів у координаційні центри. Оновлення інформації на сайті конкурсу.
13. **Січень 2021 року.** Поширення інформації про результати конкурсу „КОЛОСОК осінній–2020” у засобах масової інформації, на сайті [kolosok.org.ua](http://kolosok.org.ua) та у [Facebook](https://www.facebook.com/kolosok.org.ua).
14. **Січень 2021 р.** Налагодження програми для перевірки робіт учасників. Створення оригінал-макета інформаційного плаката конкурсу „КОЛОСОК весняний–2021”.
15. **Лютий 2021 р.** Друк інформаційних матеріалів. Розсилка інформаційних матеріалів у зареєстровані координаційні центри (до 20 лютого).
16. **Лютий 2021 р.** Підготовка конкурсу „КОЛОСОК весняний–2021”. Розробка завдань для конкурсу. Переклад завдань на російську мову.
17. **Лютий–березень 2021 р.** Створення електронної версії бланків завдань, звернень до координаторів, бланків відповідей учасників конкурсу. Організація обласних, районних та міських координаційних центрів конкурсу „КОЛОСОК”.
18. **Лютий–березень 2021 р.** Систематизація заявок. Створення електронної бази даних координаційних центрів (до 18 березня).
19. **Березень 2021 р.** Друк матеріалів, потрібних для організації конкурсу.
20. **Березень–квітень 2021 р.** Розсилка завдань у координаційні центри конкурсу.
21. **22 квітня 2021 року.** Проведення конкурсу „КОЛОСОК весняний–2021”.
22. **Квітень–травень 2021 р.** Систематизація бланків відповідей учасників. Перевірка робіт. Статистична обробка результатів. Розсилка попередніх результатів конкурсу координаторам конкурсу.
23. **Травень–червень 2021 р.** Вивірення результатів. Апеляція. Друк і розсилка остаточних результатів конкурсу.
24. **Червень 2021 р.** Поширення інформації про результати конкурсу „КОЛОСОК весняний–2021” у засобах масової інформації, на сайті [kolosok.org.ua](http://kolosok.org.ua) та у [Facebook](https://www.facebook.com/kolosok.org.ua).
25. **Червень–липень 2021 р.** Виготовлення призів для учасників конкурсу та координаторів.
26. **Серпень 2021 р.** Розсилка призів у координаційні центри. Оновлення сайту конкурсу „КОЛОСОК”.
27. **Серпень–жовтень 2021 р.** Підготовка конкурсу „КОЛОСОК осінній–2021”. Розробка завдань для конкурсу. Переклад завдань на російську мову.
28. **Серпень–жовтень 2021 р.** Створення електронної версії бланків завдань, звернень до координаторів, бланків відповідей учасників конкурсу. Організація обласних, районних та міських координаційних центрів конкурсу „КОЛОСОК”.