

**План заходів щодо проведення
Міжнародного інтерактивного природничого
конкурсу „КОЛОСОК осінній–2021” та „КОЛОСОК весняний–2022”**

1. **Липень 2021 р.** Налагодження програми для перевірки робіт учасників. Створення оригінал-макета інформаційного плаката конкурсу „КОЛОСОК осінній–2021”.
2. **Червень–серпень 2021 р.** Друк інформаційних матеріалів. Розсилка інформаційних матеріалів у зареєстровані координаційні центри (до 15 серпня).
3. **Вересень–жовтень 2021 р.** Систематизація заявок. Створення електронної бази даних координаційних центрів (до 22 жовтня).
4. **Жовтень–листопад 2021 р.** Друк матеріалів, потрібних для організації конкурсу.
5. **3–16 листопада 2020 р.** Розсилка завдань у координаційні центри конкурсу.
6. **25 листопада 2021 р.** Проведення конкурсу „КОЛОСОК осінній–2021”.
7. **Грудень 2021 р.** Систематизація бланків відповідей учасників. Перевірка робіт. Статистична обробка результатів. Розсилка попередніх результатів конкурсу та новорічних вітань координаторам конкурсу.
8. **Грудень 2021 р. – січень 2022 р.** Виготовлення призів для учасників конкурсу та координаторів.
9. **Січень–грудень 2022 року.** Підготовка до друку та друк навчально-методичних матеріалів для вчителів та учнів (серія „Бібліотечка „КОЛОСКА”).
10. **Січень 2022 р.** Вивірення результатів. Апеляція. Друк і розсилка остаточних результатів конкурсу.
11. **Січень–лютий 2022 р.** Розсилка призів у координаційні центри. Оновлення інформації на сайті конкурсу.
12. **Січень 2022 року.** Поширення інформації про результати конкурсу „КОЛОСОК осінній–2021” у засобах масової інформації, на сайті kolosok.org.ua та у [Facebook](https://www.facebook.com/).
13. **Січень 2022 р.** Налагодження програми для перевірки робіт учасників. Створення оригінал-макета інформаційного плаката конкурсу „КОЛОСОК весняний–2022”.
14. **Лютий 2022 р.** Друк інформаційних матеріалів. Розсилка інформаційних матеріалів у зареєстровані координаційні центри (до 20 лютого).
15. **Лютий 2022 р.** Підготовка конкурсу „КОЛОСОК весняний–2022”. Розробка завдань для конкурсу. Переклад завдань на російську мову.
16. **Лютий–березень 2022 р.** Створення електронної версії бланків завдань, звернень до координаторів, бланків відповідей учасників конкурсу. Організація обласних, районних та міських координаційних центрів конкурсу „КОЛОСОК”.
17. **Лютий–березень 2022 р.** Систематизація заявок. Створення електронної бази даних координаційних центрів (до 18 березня).
18. **Березень 2022 р.** Друк матеріалів, потрібних для організації конкурсу.
19. **Березень–квітень 2022 р.** Розсилка завдань у координаційні центри конкурсу.
20. **21 квітня 2022 року.** Проведення конкурсу „КОЛОСОК весняний–2022”.
21. **Квітень–травень 2022 р.** Систематизація бланків відповідей учасників. Перевірка робіт. Статистична обробка результатів. Розсилка попередніх результатів конкурсу координаторам конкурсу.
22. **Травень–червень 2022 р.** Вивірення результатів. Апеляція. Друк і розсилка остаточних результатів конкурсу.
23. **Червень 2022 р.** Поширення інформації про результати конкурсу „КОЛОСОК весняний–2022” у засобах масової інформації, на сайті kolosok.org.ua та у [Facebook](https://www.facebook.com/).
24. **Червень–липень 2022 р.** Виготовлення призів для учасників конкурсу та координаторів.
25. **Серпень 2022 р.** Розсилка призів у координаційні центри. Оновлення сайту конкурсу „КОЛОСОК”.
26. **Серпень–жовтень 2022 р.** Підготовка конкурсу „КОЛОСОК осінній–2022”. Розробка завдань для конкурсу. Переклад завдань на російську мову.
27. **Серпень–жовтень 2022 р.** Створення електронної версії бланків завдань, звернень до координаторів, бланків відповідей учасників конкурсу. Організація обласних, районних та міських координаційних центрів конкурсу „КОЛОСОК”.